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Objet Priorité Responsable
secrétariat Rapporteur Objectif

d'achévement
%

d'avance-
ment

Compléments

Nouveaux Géostandards (en cours)

Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS) RM 2nd semestre
2015 100%

Appel à commentaires terminé le 13/3/15
Validé fin mai par la commission données du CNIG
Validation CNIG GT1 & GT2 : 24/6/15

Plan de Prévention des Risques Miniers
(PPRM) 0 RM JJ Richard

(DGPR)
2nd semestre
2015 95%

Adaptation du GéoStandard PPR. Parties B et C peu impactées.
COVADIS du 25 mars : Ok pour appel à comm
Appel à commentaire se termine le 11/9
16/9 : validation finale du GS (sauf remarques sur la représentation
géographique)

reste à faire : publication du GS et alimentation du serveur de
gabarits

Bruit dans l'Environnement
(données de sorties) 0 RM P. Valentin

(DGPR)
2nd semestre
2015 90%

Fin de l'appel à commentaires le 11/9 (12 comm)
16/9 : pas de remarques sur le GS, mais reconduction de l'appel à
commentaires pour 3 semaines afin de permettre à l'AITF de réagir
6/11 : 1 collectivité a commenté le GS

18/11 : présentation du GS en COVADIS pour validation finale

Bruit dans l'Environnement
(données d'entrée) 1 RM P. Valentin

(DGPR)

2nd semestre
2015
1er semestre
2016

60%
6/11 : le GS va être expérimenté en Idf et Aquitaine avant appel à
commentaires.

Validation en COVADIS pour appel à comm prévue en janvier

Canalisations de Transport de Matières
Dangereuses (CTMD) 1 CR Y. Bonin

(CEREMA)

2nd semestre
2015
1er semestre
2016

70%
17/6 : Présentation en COVADIS => quelques compléments à ajouter
avant appel à commentaires

18/11 :  Présentation en COVADIS pour appel à comm

Réseau d'AEP et d'Assainissement
(RAEPA) 1 CR

A. Lafferrairie
(CR

Aquitaine)

2nd semestre
2015
1er semestre
2016

75%

AITF : demande classée n°2
13/3 : Partie A achevée (sur proposition du secrétariat)
17/6 : GS validé en COVADIS pour appel à commentaires
31/8 : fin de l'appel à commentaires (137 comm !)
16/9 : présentation des résultats de l'appel à comm en COVADIS
3/11 : Le secrétariat a transmis ses  propositions de résolution des
commentaires au GT Pigma

En attente des réponses de Pigma  pour étudier les suites à donner
(réunion éventuelle des divers acteurs pour discuter des difficultés
restantes)

à finir en 2016
L'ordre de classement dans le tableau au sein de chaque niveau de
priorité n'a aucune significationà débuter en 2016

à envisager en 2017



Équipements collectifs (dont
Etablissements Recevant du Public) 1 HM ? fin 2016 20%

AITF : demande classée n°1 - objectifs et périmètre à préciser
Point de départ : Base permanente des équipements de l'INSEE
1ère réunion : 19 mai 2015
16/9 (Covadis) : HM et IGN d'accord sur la nécessité de privilégier
l'établissement "dont une des propriétés est de recevoir du public" et
non l'objet "établissement recevant du public".

En attente du MCD de la BD ERP de l'IGN pour poursuivre les travaux
de la COVADIS

Inventaire des cours d'eau police de l'eau 1 RM ? ONEMA fin 2016 10%

Demande de l'ONEMA du 20/5/15 : participer à la conception d'un
dictionnaire de données et d'un format d'échange géographique pour
l'inventaire des cours d'eau demandé aux DDTM et DREAL.
La COVADIS est sollicitée pour en déduire un gabarit de données
intégrable dans Géo-IDE (GéoStandard réduit faisant référence au
modèles de l'ONEMA)
16/6 : Participation validée par la COVADIS

Épidémiosurveillance animale :
tuberculose bovine 1 HM ? 1er semestre

2016 ?
Demandes DRAAF
Intérêt confirmé par courrier DGAL du 9/2/15
5/6 : 3 réunion programmées par HM avec MO Simonot et DGAL

Décisions et avis de l'Autorité
Environnementale (AAE) 1 CR ? (CGDD) fin 2016 5%

Demande DREAL
Intérêt confirmé par MEDDE/CGDD
5/6 : fiche de préinstruction à détailler et à finaliser
30/9 : fiche de pré-instruction détaillée et soumise au CGDD

18/11 : présentation de la préinstruction à la COVADIS pour validation

Mise à jour de Géostandards

Création et publication de gabarits basés
sur les Standards PLU/CC/SUP du CNIG 0 RM

1er semestre
2nd semestre
2015

70%
Nécessaire pour le catalogage par les ADL et la vérification de
conformité des séries de données (par des sous-traitants par exemple)
13/3 : CC publié
1/9 : SUP publié, PLU saisi mais reste à publier

Aménagement Numérique du Territoire 0 RM L. David
(DterO/ANT) fin 2015 90%

MAJ selon l'évolution du modèle GR@CE réalisé par l'AVICCA.
Consistera en une rétro-conception (partie B) des 4 vues définies par
l'AVICCA (infrastructure, fibre optique, déploiement usager, radio THD)
Travail conjoint COVADIS / pôle ANT (Laurent David)
Rapportage par pôle ANT
16/9 : présentation en COVADIS pour appel à commentaires sur une
durée restreinte 51 mois) pour des rauisons d'urgence de disponibilité
et en raison d'appels à commentaires déjà réalisés

18/11 : présentation pour validation du GS final suite à appel à
commentaire

Éolien terrestre 1 RM à définir
(DGEC)

2nd semestre
2015
1er semestre
2016

5%

MAJ partielle (disparition des ZDE)
Accord de la DGEC (7/4/15)
En attente des disponibilités de la DGEC (8/4/15)

16/11 : Projet à relancer auprés de la DGEC (pas de suite donnée à
la recherche de disponibilité) pour préinstruction

-> préinstruction puis procéder à la maj majeure ou mineure



Politique de la ville, planification 1 CR PA Bonin
(CGET)

2nd semestre
2015
1er semestre
2016

5%

MAJ partielle (évolutions législatives, nouveau zonage)

Sera mis à jour sous l'égide du CGET (commissariat général à l'égalité
des territoires), représenté par Pierre-Alban Bonin, qui était déjà acteur
du Géostandard initial.

5/6 : première réunion avec CGET + Christian + Hervé
1/9 : nécessite des changements en profondeur (mise à jour
majeure) et en interaction avec l'étude commandée à Réalia par le
CGET => fiche de préinstruction à revoir en conséquence

16/11 : CGET à relancer pour disposer du compte rendu de la réunion
du 5 juin et proposer un calendrier de préinstruction

GéoStandard PPRN et GéoStandards
dérivés 1 RM JJ Richard

(DGPR)
1er semestre
2016 20%

JJ Richard (mail du 30/7) souhaite que les difficultés rencontrées par
les services soient étudiés pour réaliser des aménagements dans le
GéoStandard si nécessaire
10/9 : document d'analyse de RM
   - surtout de l'accompagnement métier à prévoir
   - quelques menues modifications à prévoir dans le GS
16/9 : La covadis indique que l'accompagnement est hors Covadis et
nécessite une commande de la DGPR au Cerema

16/11 : attente de confirmation de JJ Richard de l'accord pour
modification du GS

AOP-IGP 2 HM à l'arrêt 5%
MAJ partielle (suite aux évolutions réalisées par l'INAO)
13/3 : Non prioritaire pour l'INAO => Standby

A relancer en 2016 ?

Débuter / planifier / organiser la révision
des fiches de la CNV 2

Aprés étude d'urbanisation des GéoStandards (avoir une vision par
thématiques des fiches CNV). Prioriser en fonction du volume d'usage
des fiches CNV.

Méthodologie - Organisation -
Outillage
Géo-convertisseur Géostandard /
standard-CNIG RM 100% 13/3 : achevé

Participation au groupe de suivi
COVADIS / Géo-IDE 1 FT - RM

Action continue :usage des gabarits par Géo-IDE (serveur de gabarits,
validateurs...), relations avec le PNE-IG via la MIG (comité de suivi),
évolutions du serveur de gabarits.

Participation à la CCIG 1 FT Action continue

Suivi de l'usage des GéoStandards 1 RM
Evaluation sur la base des usages dans Géo-IDE Catalogue, tenue
d'un historique permettant de constater les évolutions, communication
vers les DG

Urbanisation des GéoStandards et des
fiches CNV 1 HM fin 2015

en 2016 15% Définir et formaliser les recommandations en matière d'urbanisation
des GéoStandards



Évolution du cadre d'élaboration des
GéoStandards 1 FT-RM-CR-

HM fin 2016 5%

Evolution des documents méthodologiques de la COVADIS (réglement
intérieur, qualification juridique, modèle d'un GéoStandard, processus
de standardisation de données, guide du rapporteur) pour intégrer la
compatibilité Inspire, l'implémentation pour SHP et SGBDRS, les
règles de conception issues de l'urbanisation, les concepts de qualité,
l'urbanisation sémantique (Cf. C. Jacquemet), les évolutions
juridiques,l'alimentation du serveur de gabarits via les fichiers de
règles, la coordination avec le CNIG dans le domaine de la
standardisation, l'usage des URI (Cf. Exposé de C. Jacquemet le 16/9)
en application du guide CNIG sur les identificateurs de ressources
uniques.

Nouveaux GéoStandards

Accessibilité aux Personnes à
Mobilité Réduite 2 CR En attente

(AITF) fin 2016 5%

AITF : demande classée n°3
En tant que propriété d'objets issus de référentiels externes (ERP,
voierie, transports publics) ce géostandard devra s'appuyer sur les
principes d'urbanisation en cours de réflexion.
24/3/15 : fiche de préinstruction remplie
3/6 : besoin d'un correspondant / rapporteur  de l'AITF sur le sujet pour
participer à la rédaction et aux réflexions. Sollicitation des
représentants de l'AITF pour avis sur la préinstruction et recherche
d'un correspondant / rapporteur le 2/7
16/9 : Nesoin de rapporteur confirmé en COVADIS pour poursuivre la
pré-instruction

16/11 : en attente d'un rapporteur de l'AITF pour poursuivre la pré-
instruction

Zones de compensation (participation au
projet d'application initié par le CGDD) 2 CR + HM 5%

Demande MEDDE/DGALN & CGDD
16/6 : Covadis sollicitée par le CGDD pour participer aux travaux
amonts du projet d'application relative aux mesures compensatoires
Participation à la réunion du 3/7

Milieux potentiellement humides (issu de
l'ONEMA) 3 Demande MEDDE/DGALN, à confirmer

Etudier l'interopérabilité entre modèles ONEMA et serveur de gabarit

Itinéraires de Promenade et de
Randonnée 3 AITF : demande classée n°4

19/11 : à généraliser sur les sentiers en général (vélo, cheval...)

Réglementation des pêches 3 demande DIRM, à confirmer par MEDDE/DPMA

Bocage 3 demande DRAAF, pas de réponse de MAAF/DGPAAT

Gestion forestière à la parcelle 3
Indication de Christophe ROUSSON pour le projet ''F'' (application
métier centralisée) mais la demande de MAAF/DGPAAT n'existe pas
encore

Les espaces verts 3 AITF : demande classée n°5 - objectifs et périmètre à préciser
Aires de Mise en Valeur de l’Architecture
et du Patrimoine (AVAP) 3 AITF : demande classée n°6 - objectifs et périmètre à préciser

Les circulations douces (cyclabilité) 3 AITF : demande classée n°7 - objectifs et périmètre à préciser

Solaire photovoltaïque 3 DGEC contactée en 2014 mais pas de réponse avalisant le projet

-> pré-instruction puis instruction éventuelle



Installations Classées pour la Protection
de l'Environnement (ICPE) 3 RM

Différé : attente
réflexions de la
DGPR sur les
besoins

Proposition de la DREAL PACA et du secrétariat (RM), car les ICPE
sont des entités souvent abordées dans les modèles mais qui n'ont
pas été traitées
2/4 : réponse négative de la DGPR (réflexions en cours sur les
besoins des services, DGPR informera la COVADIS des suites des
réflexions)


