

COVADIS - Programme d'activité 2016

27 janvier 2016

1	à achever en 2016
2	à débiter ou à poursuivre en 2016
3	priorité à réétudier en 2017

Ressources mobilisées pour les priorités 1

248 j	CEREMA / DTecTV
65 j	MAAF / CSI

Objet	Priorité	Responsable secrétariat	Rapporteur	Objectif d'achèvement	% avancement	Charge (j)	Compléments
Méthodologie - Organisation							
Secrétariat de la COVADIS	1			continue		75	Participation aux réunions de la COVADIS, réunions pré et post (dont préparation), rédaction des CR, préparation et validation des OdJ, échanges avec les présidents, les membres et les participants, logistique, participation à la CCIG, préparation du bilan, suivi du programme
						10	
Communication et conseils	1			continue		25	Publication des GS, des documents méthodologiques, des éléments de communication, des comptes-rendus, réponse aux questions sur la bal COVADIS et sur les listes d'échange (hors activité d'instruction en cours)
Coordination Géo-IDE / COVADIS	1	FT - RM		continue		15	Usage des gabarits par Géo-IDE (serveur de gabarits, validateurs...), relations avec le PNE-IG via la MIG (comité de suivi), évolutions du serveur de gabarits, réflexions sur l'évolution des fichiers de règle pour prise en compte des SGBDRS
Urbanisation des géostandards et des fiches CNV	1	HM		fin 2015 fin 2016	20%	15	Définir et formaliser les recommandations en matière d'urbanisation des GS. Document à produire (HM).
Évolution du cadre d'élaboration des GS	1	FT		fin 2016	5%	40	Évolution des documents méthodologiques de la COVADIS (règlement intérieur, qualification juridique, modèle d'un GS, processus de standardisation de données, guide du rapporteur) pour intégrer la compatibilité Inspire, l'implémentation pour SHP et SGBDRS, les règles de conception issues de l'urbanisation, les concepts de qualité, l'urbanisation sémantique (Cf. C. Jacquemet), les évolutions juridiques, l'alimentation du serveur de gabarits via les fichiers de règles, l'usage des URI (Cf. Exposé de C. Jacquemet le 16/9) en application du guide CNIG sur les identificateurs de ressources uniques.
Préciser et formaliser les relations entre le CNIG et la COVADIS	1	FT		1er semestre 2016	5%	15	Modalités d'organisation, coordination, partage des méthodologies ...
Suivi de l'usage des géostandards	1	RM		mars 2016		5	Évaluation sur la base des usages dans Géo-IDE Catalogue, historique des usages, communication vers les DG. Classement priorité 1 validé par la COVADIS du 27/1/16
Prioriser les fiches CNV à réviser	1	RM				5	Analyser l'usage des fiches CNV pour en déduire les domaines les plus prioritaires sur lesquels réaliser une mise à jour dans le cadre d'un GS. CMSIG : la reprise et la mise à jour des fiches CNV est une demande massive de toutes les DDT. Classement priorité 1 validé par la COVADIS du 27/1/16

COVADIS - Programme d'activité 2016

Géostandards en cours d'instruction							
Plan de Prévention des Risques Miniers - PPRM	1	RM	JJ Richard (DGPR)	2nd semestre 2015 1er trimestre 2016	95%	3	Adaptation du GS PPR. Parties B et C peu impactées. COVADIS du 25 mars : OK pour appel à commentaires Appel à commentaires se termine le 11/9 16/9 : validation finale du GS (sauf remarques sur la représentation géographique) Reste à faire : publication du GS et alimentation du serveur de gabarits NB : la DGPR a commandé des mesures d'accompagnement à la DTecTV (Fabien Rival) pour 2016
PPRN et géostandards dérivés (mise à jour)	1	RM	JJ Richard (DGPR)	1er semestre 2016	80%	2	JJ Richard (mail du 30/7) souhaite que les difficultés rencontrées par les services soient étudiés pour réaliser des aménagements dans le GS si nécessaire 10/9 : Document d'analyse de RM - surtout de l'accompagnement métier à prévoir - quelques menues modifications à prévoir dans le GS 16/9 : La COVADIS indique que l'accompagnement est hors COVADIS et nécessite une commande de la DGPR au Cerema 16/11 : attente de confirmation de JJ Richard de l'accord pour modification du GS
Réseau d'AEP et d'Assainissement - RAEPA	1	CR	A. Sagot (PIGMA)	2nd semestre 2015 1er semestre 2016	80%	20	AITF : demande classée n°2 13/3 : partie A achevée (sur proposition du secrétariat) 17/6 : GS validé en COVADIS pour appel à commentaires 31/8 : fin de l'appel à commentaires (137 commentaires !) 16/9 : présentation des résultats de l'appel à commentaires en COVADIS 3/11 : Le secrétariat a transmis ses propositions de résolution des commentaires au GT PIGMA 08/01/16 : Réception des dernières propositions d'amendement du GS issues du GT PIGMA Validé COVADIS du 27/1/16 : Intégration des réponses de PIGMA en cours dans le GS. Les réponses seront soumises aux rédacteurs des commentaires (mi février) et une réunion ouverte organisée par le secrétariat (mi mars) pour résoudre les dernières difficultés éventuelles. + fourniture en partie C d'un modèle de donnée générique, considérable comme un format d'échange, déduit par la COVADIS de la partie B. A soumettre également aux commentaires de mi-février.
Canalisations de Transport de Matières Dangereuses - CTMD	1	CR	Y. Bonin (CEREMA)	2nd semestre 2015 1er semestre 2016	70%	7	17/6 : Présentation en COVADIS => quelques compléments à ajouter avant appel à commentaires 18/11 : Validé en COVADIS pour appel à commentaires (se termine le 15/02/16)
Bruit dans l'Environnement - données d'entrée	1	RM	P. Valentin (DGPR)	2nd semestre 2015 1er semestre 2016	60%	20	6/11 : le GS va être expérimenté en Île-de-France, Aquitaine et Rhône-Alpes avant appel à commentaires. 18/11 : expérimentations en cours 15/01/17 : expérimentation concluante en RA, les autres se poursuivent Validation en COVADIS pour appel à commentaires en fonction de la date de fin d'expérimentations (date non fournie)

COVADIS - Programme d'activité 2016

Inventaire des cours d'eau police de l'eau (création de gabarit)	1	RM	? ONEMA	1er trimestre 2016	50%	4	<p>Demande de l'ONEMA du 20/5/15 : participer à la conception d'un dictionnaire de données et d'un format d'échange géographique pour l'inventaire des cours d'eau demandé aux DDTM et DREAL.</p> <p>La COVADIS est sollicitée pour en déduire un gabarit de données intégrable dans Géo-IDE (GS réduit faisant référence au modèle de l'ONEMA)</p> <p>16/6 : Participation validée par la COVADIS</p> <p>15/01/16 : Modèle validé par l'ONEMA - Secrétariat en attente du modèle pour intégration au serveur de gabarit</p>
Équipements collectifs (dont Établissements Recevant du Public)	1	HM	?	fin 2016	20%	40	<p>AITF : demande classée n°1 - objectifs et périmètre à préciser</p> <p>Point de départ : Base permanente des équipements de l'INSEE</p> <p>1ère réunion : 19 mai 2015</p> <p>16/9 (COVADIS) : HM et IGN d'accord sur la nécessité de privilégier l'établissement "dont une des propriétés est de recevoir du public" et non l'objet "établissement recevant du public".</p> <p>18/11 : divergence sur la modélisation des ERP entre IGN et COVADIS</p> <p>13/01 : Les échanges COVADIS / IGN se poursuivent pour trouver un consensus sur la modélisation des ERP</p> <p>27/1 : réunion prévue avec l'IGN début février pour une convergence des modèles. Le modèle ERP proposé par la COVADIS ne remet pas en cause le modèle IGN qui en est une sous-partie</p>
Éolien terrestre (mise à jour)	1	RM	à définir (DGEC)	2nd semestre 2015 1er semestre 2016	5%	12	<p>MAJ partielle (disparition des ZDE)</p> <p>Accord de la DGEC (7/4/15)</p> <p>En attente des disponibilités de la DGEC (8/4/15)</p> <p>15/01/16 : mise à jour (suppression des ZDE) à réaliser suite à l'accord de la DGEC</p>
Épidémiosurveillance animale (tuberculose bovine) - création d'un modèle générique animal + végétal	2	HM	?	1er semestre 2016	10%	45	<p>Demandes DRAAF</p> <p>Intérêt confirmé par courrier DGAL du 9/2/15</p> <p>5/6 : 3 réunion programmées par HM avec MO Simonot et DGAL</p> <p>15/01/16 : évolution du projet vers un modèle générique pour l'épidémiologie animale et végétale</p>
Décisions et avis de l'Autorité Environnementale - AAE	2	CR	Michèle Phelep (CGDD)	fin 2016	5%	36	<p>Demande DREAL (confirmée en 2016)</p> <p>Intérêt confirmé par MEDDE/CGDD</p> <p>5/6 : fiche de pré-instruction à détailler et à finaliser</p> <p>30/9 : fiche de pré-instruction détaillée et soumise au CGDD</p> <p>18/11 : pré-instruction présentée en COVADIS.</p> <p>Le groupe de travail pressenti pour l'instruction doit présenter, lors de la COVADIS du 30 mars, des précisions sur le besoin de géolocalisation des AAE.</p>

COVADIS - Programme d'activité 2016

Politique de la ville, planification (mise à jour)	2	CR	PA Bonin (CGET)	2nd semestre 2015 1er semestre 2016	5%	36	MAJ partielle (évolutions législatives, nouveau zonage) Sera mis à jour sous l'égide du CGET (commissariat général à l'égalité des territoires), représenté par Pierre-Alban Bonin, qui était déjà acteur du Géostandard initial. 5/6 : première réunion avec CGET + Christian + Hervé 1/9 : nécessité des changements en profondeur (mise à jour majeure) et en interaction avec l'étude commandée à RÉALIA par le CGET => fiche de pré-instruction à revoir en conséquence 16/11 : CGET à relancer pour disposer du compte rendu de la réunion du 5 juin et proposer un calendrier de pré-instruction
AOP-IGP (mise à jour)	3	HM		à l'arrêt	5%	24	MAJ partielle (suite aux évolutions réalisées par l'INAO) 13/03/15 : Non prioritaire pour l'INAO => Standby 15/01/16 : HM reste en contact avec l'INAO en cas d'opportunité de reprise du projet

Géostandards en pré-instruction							
Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite	2	CR	En attente (AITF)	fin 2016	5%	95	AITF : demande classée n°3 En tant que propriété d'objets issus de référentiels externes (ERP, voirie, transports publics) ce GS devra s'appuyer sur les principes d'urbanisation en cours de réflexion. 24/3/15 : fiche de pré-instruction remplie 3/6 : besoin d'un correspondant / rapporteur de l'AITF sur le sujet pour participer à la rédaction et aux réflexions. Sollicitation des représentants de l'AITF pour avis sur la pré-instruction et recherche d'un correspondant / rapporteur le 2/7 16/9 : Besoin de rapporteur confirmé en COVADIS pour poursuivre la pré-instruction 16/11 : en attente d'un rapporteur de l'AITF pour poursuivre la pré-instruction COVADIS du 27/1/16 : - M. Léobet : instruction à ne commencer qu'après clarification des rôles CNIG/COVADIS - FT : envisager un découpage en 3 GS (ERP, voirie, transports publics) et les prioriser - FT : le rapporteur pourrait être Laurent Saby (DTecTV) qui a la charge de cette thématique

COVADIS - Programme d'activité 2016

Zones de compensation (simple participation au projet d'application initié par le CGDD)	2	CR + HM			5%	5	<p>Demande MEDDE/DGALN & CGDD 16/6 : COVADIS sollicitée par le CGDD pour participer aux travaux amonts du projet d'application relative aux mesures compensatoires. Il n'est pas prévu pour l'heure de produire un GS. Participation à la réunion du 3/7 15/01/16 : pas de nouvelles avancées COVADIS 27/1/16 : la géostandardisation de cette thématique est jugée très importante aussi bien par les services MEDDE que MAAF. S'il devait être réalisé, il devrait inclure les zones de compensation des 2 ministères (voire être ouvert sur d'autres cas). Le secrétariat doit attirer l'attention des MO de l'application sur ce point et proposer la conception d'un GS en parallèle ou en préalable de la phase de conception du modèle métier de l'application.</p>
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement - ICPE	2	RM		Différé : attente des réflexions de la DGPR sur les besoins		50	<p>Proposition en 2015 de la DREAL PACA : les ICPE sont des entités souvent abordées dans les modèles mais qui n'ont pas été traitées 2/4/15 : réponse négative de la DGPR (réflexions en cours sur les besoins des services, DGPR informera la COVADIS des suites des réflexions) Demande de GS renouvelée en 2016 par les DREAL (Pays de Loire) → recontacter la DGPR pour connaître l'avancement des réflexions ?</p>

Demandes à préciser et prioriser	<i>Précisions nécessaires avant décision d'inscription au programme de travail pour pré-instruction</i>						
Extension hors zones urbaines denses du Standard PCRS du CNIG	3					38	<p>P. Lory (mail du 19/11/15) : "il avait été envisagé dès juin 2015, de maintenir, dans le cadre du CNIG, les spécifications du PCRS, et en particulier d'étudier leur adaptation hors zones urbaines denses via une éventuelle version image de ce PCRS. Cette question, va devenir prégnante en 2016. Je propose donc d'ajouter au plan d'action COVADIS cette évolution de standard pour le second semestre 2016." (i.e. débiter au second semestre 2016 pour aboutir au premier trimestre 2017) COVADIS 27/1/16 : Marc Léobet indique que le projet est important mais pas mûr. Le CNIG doit d'abord mieux définir les besoins et tirer des enseignements des expérimentations existantes.</p>
Mise à jour mineure du GS "Bruit aérien"	1					5	<p>Certains champs ne supportent pas la troncature à 10c pour le SHP car il y a alors redondance du nom de champ (INDICE_LDEN_EXT et INDICE_LDEN_INT) => problème de conformité au GS pour le format SHP Envisager une mise à jour mineure reprenant l'ensemble des champs pour les passer à 10c</p>
Itinéraires de Promenade et de Randonnée						50	<p>AITF : demande 2015 classée n°4 – objectifs et périmètre à préciser 19/11/15 : à généraliser sur les sentiers en général (vélo, cheval...)</p>
Les espaces verts						38	<p>AITF : demande 2015 classée n°5 - objectifs et périmètre à préciser</p>
Aires de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP)						38	<p>AITF : demande 2015 classée n°6 - objectifs et périmètre à préciser</p>

COVADIS - Programme d'activité 2016

Les circulations douces (cyclabilité)						50	AITF : demande 2015 classée n°7 - objectifs et périmètre à préciser
Qualité de l'air						50	Projet analogue à Bruit dans l'environnement. Travail important sur les données de sortie car les données d'entrée sont en partie issues des données d'entrée Bruit dans l'environnement. Au moins 4 directions impliquées : DGEC, DGITM, DGALN (DHUP), DGPR. La DGEC serait la plus concernée. Nécessité d'avoir l'aval de la DHUP et de la DGEC pour engager le travail. Roland Cotte (DTecTV) aura des informations complémentaires fin janvier 2016.
Sites classés et inscrits						25	DREAL : demande 2016 - priorité 3 - objectifs et périmètre à préciser NB : des fiches CNV existent (N_SITE_CLASSE et N_SITE_INSCRIT). S'agit-il d'une évolution attendue ?
Le logement social						50	DREAL : demande 2016 - priorité 4 - objectifs et périmètre à préciser
Le photovoltaïque						50	DREAL : demande 2016 - priorité 2 - objectifs et périmètre à préciser Intérêt également relevé par le représentant des CMSIG dans sa zone d'action
La géothermie						50	DREAL : demande 2016 - priorité 2 - objectifs et périmètre à préciser Rejoint le thème global des énergies renouvelables avec le photovoltaïque et l'éolien terrestre
ZNIEFF et Natura 2000						50	DREAL : demande 2016 - priorité 1 - objectifs et périmètre à préciser Nécessaire aux remontées pour consolidation demandées par le MNHN (DREAL Pays de Loire)
Registre Parcellaire Graphique - RPG (mise à jour)						25	DRAAF : demande 2016 - priorité : "indispensable et prioritaire" (Muriel Malleret) Proposition de MO Simonot : <i>"En raison de la restructuration des données du RPG en 2015, il va être indispensable de reprendre ce standard. On attend la première livraison pour savoir exactement de quoi il retourne."</i>
Le thème forestier dans son ensemble						75	DRAAF : demande 2016 - objectifs et périmètre à préciser Proposition de MO Simonot : "réfléchir à la reprise et à la complétude des données sur l'ensemble de la thématique forêt" Sujet déjà évoqué lors des proposition 2015, en lien avec le projet "F" remplaçant l'application SYLVA. Non retenu en l'absence de demande de MAAF/DGPAAT.