

Planning COVADIS (état au 27 novembre 2008 - actualisé suite à la plénière du 24)

Certaines actions citées ne sont pas encore planifiées.

	Oct08				Nov08				Dec08					Jan09				Févr09				Mars09					Avr09				Mai09			
	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	1	8	15	22	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25
0. Réunions bureau COVADIS																																		
1. Réunions plénières																																		
24 Novembre 08																																		
21 Janvier 09																																		
18 Mars 09																																		
13 Mai 09																																		
24 Juin 09 (bilan)																																		
16 septembre 09																																		
18 Novembre 09																																		
3. Formation COVADIS																																		
Référents DDEA																																		
Correspondants DAC																																		
Rapporteurs																																		
4. Communication de la COVADIS																																		
Définition et validation contenu																																		
Validation maquette																																		
5. Arborescence																																		
Version soumise à validation																																		
Validation V1																																		
Intégration ds GéoREP (pour information)																																		
Déplacement des couches (pour information)																																		
Validation V2																																		
REFERENTIEL METHODOL.																																		
6. Référentiel « Missions et tâches »																																		
Version d'étape																																		

Planning COVADIS (état au 27 novembre 2008 - actualisé suite à la plénière du 24)

Version définitive						16	
7. Référentiel « Rglr intérieur »							
Version d'étape							
Version définitive							
8. Référentiel Technique / »Données »							
Version d'étape							
Version définitive							
DEFINITION DONNEES							
9. Traitement6-prototype d'un thème							
Choix du thème		?					
Désignation rapporteur							
Point d'avancement							
Présentation résultats							
10. Définition thèmes traités prioritairement			?				
11. Demandes émanant des SD							