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Certaines actions citées ne sont pas encore planifiées. 
 

   Oct08   Nov08   Dec08    Jan09   Févr09   Mars09    Avr09   Mai09   

   6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 1 8 15 22 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 

0. Réunions bureau COVADIS                                    
1. Réunions plénières                                    
 24 Novembre 08                                    
 21 Janvier 09                                     
 18 Mars 09                                     
 13 Mai 09                                      
 24 Juin 09 (bilan)                                     
 16 septembre 09                                     
 18 Novembre 09                                      
                                    
3. Formation COVADIS                                    
 Référents DDEA                                      
 Correspondants  DAC                                      
 Rapporteurs                                      
                                    
4. Communication de la 
COVADIS  

 
                                 

 Définition et validation contenu                                   
 Validation maquette                                    
                                    
5. Arborescence                                    
 Version soumise à validation                                   
 Validation V1                                     
           1er                         

 
Intégration ds GéoREP (pour 
information)                                    

 
Déplacement des couches 
(pour information)                                    

 Validation V2                                     
                                    
REFERENTIEL METHODOL.                                    
6. Référentiel « Missions et 
tâches »  

 
                                 

 Version d’étape                                    



 
Planning COVADIS (état au 27 novembre 2008 - actualisé suite à la plénière du 24) 

 
COVADIS_Planning_V1S_081127.doc          Page 2 sur 2 

 

 Version définitive                         16           
                                    
7. Référentiel « Rglt intérieur »                                     
 Version d’étape                                    
 Version définitive                                    
                                    
8. Référentiel Technique 
/ »Données »   

 
                                 

 Version d’étape                                    
 Version définitive                                    
                                    
DEFINITION DONNEES                                    
                                    
9. Traitement6-prototype d’un 
thème  

 
                                 

 Choix du thème         ?                          
 Désignation rapporteur                                    
 Point d’avancement                                    
 Présentation résultats                         16           
                                    
10. Définition thèmes traités 
prioritairement  

 
         ?                        

                                    
11. Demandes émanant des SD                                    
                                    
 


