Planning COVADIS (état au 27 novembre 2008 - actualisé suite a la pléniére du 24)

Certaines actions citées ne sont pas encore planifiées.
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0. Réunions bureau COVADIS
1. Réunions plénieres

24 Novembre 08 -
21 Janvier 09 -
18 Mars 09 -
13 Mai 09 -

24 Juin 09 (bilan)
16 septembre 09
18 Novembre 09

3. Formation COVADIS
Référents DDEA -
Correspondants DAC
Rapporteurs

4. Communication de la
COVADIS

Définition et validation contenu >
Validation maquette -

5. Arborescence
Version soumise a validation

> >
Validation V1

ler

Intégration ds GEoOREP (pour
information)

Déplacement des couches
(pour information)

Validation V2

REFERENTIEL METHODOL.
6. Référentiel « Missions et
taches »

Version d'étape -
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Version définitive

7. Référentiel « Rglt intérieur »

Version d'étape
Version définitive
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8. Référentiel Technique
/ »Données »
Version d'étape m—

Version définitive

DEFINITION DONNEES

9. Traitement6-prototype d’u s
théme

Choix du théme
Désignation rapporteur
Point d’'avancement
Présentation résultats

10. Définition thémes traités
prioritairement

11. Demandes émanant des SD
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